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Plan Nacional de Telecomunicaciones e
Informática y Servicios Postales

2007-2013

Metodología y reporte de avances
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MODELO CONCEPTUAL DEL PLAN

Fase I Fase 11 Fase 1II Fase IV

Premisas Trnnsversales
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Premisas Transversales

. Democratización; selVicio/acceso universal

. Soberanía Tecnólogíca, Territorial, Alimenticia

. Seguridad y Defensa de la Nación

. Seguridad de la Información

. Integración

. Estandarización del Estado

. Inclusión

. Conocimiento como herramienta del desarrollo

. Desarrollo Endógeno

. Eficiencia

. Calidad de selVicios

.Valores Éticos del nuevo hombre

. Cooperación Interinstitucional
1.'-'
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METODOLOGíA GENERAL

Fase 1

-......,--

,

, uu-----
Fase II .DOFA

-......

Fase III --+

.
. Objeti",., Metas, Proyectos

Fase IV
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ACTIVIDADES y PRODUCTOS

Fase 1

. Diseño de la Metodología

. Conformación de Equipos de Trabajo

.Equipo Base

. Equipos de Apoyo

. Equipos en de los Entes Adscritos

. Reuniones iniciales exploratorias e informativas (SUSCERTE, CNTI, PDVSA,
Telecom Venezuela, MCT, Red TV, IPOSTEl).

. levantamiento de Información

. Estudio y Análisis de los Materiales entregados

.Visita exploratoria a las instalaciones de los Entes

. Principios rectores, lineas de gobierno, políticas, Planes y Proyectos

del Estado,Marcolegaly ]uridico, TendenciasTIC' s (Radioy T~Servicios Postales

Ministerio del Poder Popular pamlas TeleCDmunicadMe5 y la lnfonnática
~"".~ ..........................

Fase 11

Taller Directriz

.Conformado por los Líderes de las
instituciones y proyectos.

. Definir las líneas y políticas a ser
seguidas en las próximos talleres.

. Definir Alcances y Premisas.

. No limitarse solo en los proyectos
en progreso. TI+Radio{fV/Ipostel

. Proporcionar la visión general del
Plan.

Taller con los Líderes

. Conformado por los Líderes de los
Entes adscritos..Construccióndel DOFA

. Construcción de la Visión por
sector y en conjunto.

.Diseño de las Líneas Estratégicas
y Políticas Públicas.. Identificación de áreas críticas y
potenciales para el desarrollo.

..,-
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Fase II

Talleres y Mesas Técnicas con Grupos Focales

Mesas Técnicas con
Comunidades por regiones

Organizaciones de Usuarios

Comunidad Organizada, Consejos Comunales
Pueblos Indígenas, Misiones

Taller Entes del Estado

Asamblea Nacional, Poder Ciudadano,
Ministerios, Gobernaclones, Alcaldias, CNE,

PDVSA,CVG, CADAFE,Organismos de
Seguridad del Estado

Taller Cámaras vinculadas con
las TIC's

Casetel, Cavedatos, Cavecom-E, Avesol,
Cavetesu, Asocable, Asovecable, Cámara de la

Radio y TV, Medios Comunitarios

Mesas Técnicas otras Cámaras

Banca Comercial y Pública, Educación,

Agropecuario y otras actividades productivas del
campo, Agroindustrlal y Manufacturero (Grandes

y PyME's), Construcción.

".1'"""
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Fase III

Diagnóstico
de la

situación
actual

Visiónde lo que podemos y
queremosser comosociedad

'-. El camino a recorrer

~ de acuerdo a laspremisasa
consideraren el

entorno

/
Mundial

Nacional

Visión de como interviene el
sector Telecom e Informática y

Servicios Postales en su
construcción

Sociedad

Comunidad

Familia

Individuo

ni.. f
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Fase IV

Diseño y Redacción de los servicios y aplicaciones a ser
culminados para el 2013 y su impacto (con métricas) en
la sociedad. Cóomo nos permitirá estar estructurados y
funcionalmente organizados.

Diseño y Redacción de los proyectos a ser culminados
para el 2010, deberán permitir el ejercicio del poder
popular mediante estas herramientas.

Diseño y Redacción de los proyectos a ser iniciados o
culminados entre el 2007 y 2008, representarán un
cambio en el enfoque del poder que representan estas
tecnologías y servicios.

"bt:)~

~~ ~

~urill
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MACRO ACTIVIDADES

5

Inicio Final Duración

Levantamiento de infonnación de los
I Febrero 15 IMarzo 10 í23 días

entes y otras fuentes. Yanálisis.
Taller Directriz Marzo 2-5 1 día

Taller con Uderes de los Entes Marzo 9-12 1 día

Talleres y Mesascon Grupos Focales Marzo 19 Marzo 30 12 días

Desarrolloy redacción del diagnostico Marzo 26 Abril 6 7 días

Desarrolloy redacción de la visión Marzo 26 7 días

Desarrolloy redacción para el 2013 Abril 9 12 días

Desarrolloy redacción para el 2010 I Abril16 I Abril 27 I 12 días

Desarrolloy redacción 2007-2008 Abril 23 Mayo 4 12 días

Revisionesy Correcciones Mayo 7 May 25 19 días

íIIIl J-
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MACRO ACTIVIDADES

Descripción Febrero Marzo Abril Mayo

Levantamiento de información de los
entes y otras fuentes. Y análisis.

Taller Directriz

Taller con Líderes de los Entes 11

Talleres y Mesas con Grupos Focales

Desarrollo y redacción del diagnostico

Desarrollo y redacción de la visión

Desarrollo y redacción para el 2013

Desarrollo y redacción para el 2010

--
Desarrollo y redacción 2007-2008

Revisiones y Correcciones

"'''11>.
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PROXIMOS PASOS

. Determinar fechas del Taller Directriz.

. Trabajar con asesores para el diseño y coordinación de
los Talleres y Mesas Técnicas. Definir Ejes Temáticos.

. Coordinar el trabajo de los equipos de apoyo en el
proceso de levantamiento de información de los entes.

. Formar equipos con miembros de los Entes adscritos.

. Coordinar con los entes la visita a sus instalaciones para
explorar otros proyectos, ideas y potencialidades.

....
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AREAS DE ATENCiÓN

. Integrantes Grupo Base participan en varios proyectos

.Requerimiento de Coordinación y comunicación
(interna y externa) entre los proyectos

.Proyectos en proceso de definición.

. Procurar realizar un documento motivador, inclusivo,
ameno y sencillo de entender. Las consideraciones
técnicas va en losanexos.

....
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